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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(@@  LUIS FERNANDO MEJIA GOMEZ, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 10.246.523, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo,
nombrado en el cargo mediante Resolucién No. 0085 del 19 de enero de
2017, quien obra en nombre y representacion de fa AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, facuftado por delegacion del
Presidente mediante Resolucioén 1113 del 2015, quien para efectos del
presente contrato se denominara LA AGENCIA.

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b} MAYRON VERGEL ARMENTA, identificado con la cédula de ciudadania
numero 3.957.226, en su calidad de representante legal de AFA
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S., con NIT No. 890403012-
8.

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus nomas reglamentarias y las
clausulas que se sefialan a continuacién previas fas siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucién No. 513 del 24 de abril de 2017, se abrio el
Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-VE-CM-003-2017.

(h) Que mediante Resolucion No. 675 del 26 de mayo de 2017, se adjudico el
Contrato de Interventoria al Proponente N° 5 AFA CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES S.A.S.

{c) Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son los
tnicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos
destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y en lo no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, €l
Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a la materia.

 CAPITULQ PRELIMINAR
Definiciones



Para los fines de este contrato, segin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de ia
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su senfido natural y obvio,
seglin el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya
definido expresamente para ciertas materias, se les daré en éstas su significado
legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les
den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente
que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera fimitan, definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato
y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO !
Términos y Condiciones Generales

~ CLAUSULA 1.1.0Obijeto.

El objeto del presente Contrato es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA,
ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE
CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE
INICIATIVA PUBLICA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-
APP-IPB-001-2016 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO
“PAMPLONA - CUCUTA.”.

El objeto del Contrato comprende, sin fimitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en €l
Contrato de Concesion y

(i) Ladefinicion de las acciones necesarias para el logro de los objetivos
previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cual deberd alertar tanto a la ANl como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacién de estos. Lo
anterior incluye la elaboracién de los.insumos y parametros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen. ‘

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de OCHENTA Y CUATRO (84) meses contados a partir
de la suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a
la terminacion anticipada del contrato de concesion y su reversion exfraordinaria
a la Agencia Nacional de Infraestructura.

El plazo se dividird en las mismas. etapas del contrato de concesion \(
correspondiente, asi: '



{a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: correspondera al tiempo en que se
desarroilaran las Fases de Pre construccion y Construccion que en suma seré de

sesenta (60) meses, asf:

(i) Fase de Pre construccion: doce (12) meses
(ii) Fase de Construccion: cuarenta y ocho (48) meses

(b} Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se

desarrollaran ias labores de operacion y mantenimiento que sera de: veinticuatro
(24) meses.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea
el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de
Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato?, para el desarrolio y
control integral de la Concesion se establecen las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos
que integran el Contrato de Inferventoria, en consecuencia el alcance del objeto
del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los monfos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucién del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segin corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de
las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y
dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el'Anexo 4 — Hoja de Datos, Metodologia y Plan de Cargas
de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de [a
interventoria.

{e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte
requeridos, entre otros.

L
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! En ¢l Pliego de Condiciones; la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y
demés documentos que lo aclaran, modificar; complementan o sustituyen.

=)




—ml

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas
en el Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y
manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por
la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesion o los
Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiehto de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la AN respecto de la ejecucion del Contrato
de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y
en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
esfipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacion
que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de
documentos cumpliendo la Circular 0013 de la AN! (o las normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion
es aplicable para el plazo del Confrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracion de conceptos
técnicos, economicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
AN, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de conirol o de ofras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Fjecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la
ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte
del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la
ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este
altimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el

caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en fos términos

que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Cantrato de {

Concesion.



(w)

Acompafar y apoyar a la ANl cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesién para

dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompanar y apoyar a la ANi cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
infelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice
para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANl por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacién contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
ulilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de ia serie 9000 en sus Ulitimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las
copias por parte del Interventor en ningln caso podra ser superior a diez
(10} Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en
el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el relativo a "Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo’,
asi como los siguientes objetivos generales:

(i) Gestion Administrativa: E! interventor debera realizar los procesos y
actividades para la gestion administrativa del Contrato de Concesion y del
Contrato de Intervenforia, que pudieran implicar interaccion con el
concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica
el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacién eficiente con
estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma
oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacion
del proyecto, la recepeion y verificacion de informes, entre ofros.

(it} Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades
relacionadas con la medicion, (medicion de indice de estado, y reflectividad),
pruebas, evaluacion y verlficacion de procedimientos, intervenciones y
_ desempefio del Concesionario en el area técnica durante las diferentes etapas

«




del Contrato de Concesion, asi como durante la terminacion y liquidacion del
contrato de Interventoria.

(iii) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la revisién y control del manejo financiero del Contrato de Concesion entre
el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
incluyendo la revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la
fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesién. Adicionalmente,
en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacién, adelantara todas las
acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta
Interventoria e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas
acciones e insumos incluyendo fa revision y concepto sobre la inversion
realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la
fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en
materia econdmica y financiera. Ademas de la elaboracion de los formatos
que para el proceso de  liquidacion que la Agencia solicite, incluye la
realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la supervision del
area econémica del Proyecto.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a
verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesion, asi como
apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

(v) Gestion Econémica: Realizar ios procesos y actividades relacionadas

“con la supervision del area econdmica del Proyecto.

{vi) Gestién Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de
impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de
las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre ofros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices
que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

{vii) Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
sociales contenidas en el Contrato de Concesion y el Apendice 6 — Gestion
Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la
ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho
Apéndice, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite
que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas
sociales establecidas en los planes. de manejo ambiental, al desarrolio de
consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la
formulacion e implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en
general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales
estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la aplicacion de la "Ley
Aplicable”.

(vii) Gestién Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el
control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el

Concesionario para la adquisicion de las areas requeridas para la jecucion J ’a



del Contrato de Concesién, mediante la vigilancia dei cumpiimiento normativo
y contractual oportuno en fa materia y control de la gestién predial.

(ix) Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
relacionadas con la consecucién y mantenimiento. de los seguros, pdlizas y
garantias exigidos para el Contrato de Concesién, verificando entre otros la
correcta y oporfuna expedicidon de las mismas, validez juridica y vigencia,
segln lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.

{x) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sisiema dedicado a la
identificacion y prevision de los principales riesgos asociados con ef Contrato
de Concesidn, que permita prever, organizar y realizar acciones frente z la
posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion de impactos, que
pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucién del Contrato de
Concesién.

(xi} Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con Ia revision y control del aforo y auditoria del Contrato de
Concesidn, incluyendo, entre ofros, la revision de informes de aforo, ia
implementacion de sistemas filmicos para verificacién de transito y la
ejecucion de conteos de trafico.

{xii) Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en
términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el
presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las 6rdenes de pago
presentadas por el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso
de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del
contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversion privada,
documentar idénea y oportunamente los registros contables pertinentes,
informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con
oportunidad fodos los soportes y formatos requeridos para la actualizacion
contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar los libros
de contabilidad del contratista y requerirte la informacién que sobre este
aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de
Concesion lo permita.

(xiii) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestién de Calidad de la
Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para
prever, organizar y realizar acciones coordinadas que permitan la buena
gjecucion del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(@)

El valor estimado del contrato de interventoria es de TREINTA'Y DOS MIL
SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA
CENTAVOS ($32,726,262,637.60), PESOS DE DICIEMBRE DE 2015
incluido el IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado
por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su
integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente Contrato
y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion
del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de
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inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios

- unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos

rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion
en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

L a discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma
del acta de inicio, sélo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantarse
pagos parciales, asi como las labores de liquidacion de presentarse una
terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran vy
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de personal y
los items de otros costos hasta la fecha de terminacion, Gnicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el para la
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de Intervenioria, segun los
términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la
totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y
en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en la proporcion
equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANl y
por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado el cual deberd ser
entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion
de la retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposicion
de multas en los trminos del presente contrato.

El valor del contrato de Interventoria que se suscriba con ocasion de este
concurso de méritos, se pagaran con cargo a los recursos def Patrimonio
Auténomo que debera fondear la Sociedad Concesionaria adjudicataria del
proceso de seleccion VJ-VE-APP-IPB-001-2016 correspondiente  al
corredor denominado “PAMPLONA CUCUTA", en cumplimiento del
contrato de concesion que se derive, conforme lo contemplan las minutas
de la parte especial del contrato de concesién en el “Fondeo de
Subcuentas del Patrimonio Autdnomo” - Subcuenta de Interventoria y
Supervision.

El valor mencionado en el literal (a) anterior tendrd la siguiente
discriminacion por etapas:

Etapa Preoperativa

Etapa Operacion y
Fase Preconstruccion | Fase Construccion Mantenimiento

$3522.398.810.00 | $22.583.485.372.00| $6.620.378.455.60

Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en pesos
constantes de diciembre de 2015, fomando como base el valor global fijo
del Contrato de Interventoria ofertado por etapa y/o fase dividido por el
nimero de meses correspondiente.

E! pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de
interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia de los informes,
diagnasticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia
durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que el

Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los téminos del presente 4

H
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Contrato, se pagarad la cuota mensual con cargo a la Subcuenta
Interventoria y Supervisién constituida para tal fin en el Fideicomiso que
maneja los recursos del Contrato de Concesion, de acuerdo con las

condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a partir de
que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los framites pertinentes
y dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la
Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de Concesion. Para los
pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor debera

-expedir factura a nombre del Pafrimonio Auténomo en la que se

administren fos recursos del Proyecto de Concesién. Durante el tiempo del
tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran reconocidos intereses
de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la ultima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria y a la firma y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de
Inicio del Contrato de Interventoria, segun los férminos del contrato
durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo
de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en fa Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al Equipo de
Trabajo que no haya sido aprobado por fa ANI y por los servicios que no
se hayan prestado durante el periodo a refribuir, tomando como base el
presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor
para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucion de que trata
el presente literal, no impedira la imposicién de multas en los términos del
contrato.

Los valores sefialados en el literal (c) anterior se expresan en pesos
constantes de diciembre de 2015, por lo que el valor mensual en pesos
corrientes se actualizara anualmente en enero de cada afio, teniendo en
cuenta la variacion del IPC publicado por el DANE a corte de diciembre del
afio inmediatamente anterior. En la fecha de facturacién por parte def
Inferventor el valor debe ser indexado conforme con la siguiente formula:

IPC(yy

£ = Cuota,p; X e
Cuotagm UOLA(pic/2015) IPCpic/2015)

Donde:

Cuotagm*

Valor del pago a ser realizado al Interventor en el
respectivo mes “m”.

Cuotaic/2015)

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
expresado en Pesos constantes de diciembre de 2015.

IPC ()*

IPC del mes de diciembre del afio anterior al mes “m”
de pago, publicado por el DANE.

IPC (pic/2015) IPC de diciembre de 2015 publicado por el DANE.
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" El primer y Gltimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales
del mes de ejecucion del Confrato de Interventoria, es decir, sera
proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

Cuando por causas no imputables al interventor, la ejecucion de alguna de
las etapas del Contrato de Concesidn se prolongue mas alla del plazo
establecido en este documento, la AGENCIA reconocera al Interventor un
(inico pago mensual o su equivalente en dias, segln corresponda, haya
‘sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario. El valor del
reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor, asi como su
forma de pago, correspondera al valor mensual o su equivalente en dias,
de conformidad con la etapa en la que se encuentre la ejecucion del
contrato de Concesion.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de
interventorfa por parte de la Fiduciaria, estara sujeto a la previa aprobacion
de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor
a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales y
seguridad social. Cumplidos estos requisitos, la Agencia enviara a la
Fiduciaria, la instruccién de orden de pago con cargo a la subcuenta
Interventoria del proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el valor total del contrato de Interventoria
expresado en pesos de diciembre de 2015 sera fijo.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a) El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($32,726,262,637.60) incluido IVA, /
el cual corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a favor del
Interventor, aplicables a cada Fase y Efapa del Contrato de Concesion,
expresados en Pesos de diciembre de 2015, teniendo en cuenta el niimero
de meses estimado de cada una de las Fases y Etapas del Contrato de
Concesion durante las cuales se prevé que esté vigente el presente
Contrato de Interventoria, atendiendo al plazo del presente Contrato.

b} El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacion de la interventoria de proyectos de
asociacion pablico privada encuentra su respaldo en el modelo de
retribuciones que para este tipo de proyectos se encuentra dispuestoen la
ley 1508 de 2012, modelo seglin el cual no se requiere contar con
apropiacion presupuestal dentro de la vigencia en que se iniciara la
ejecucion del respectivo proyecto, y adicionalmente, con cargo al respaldo
presupuestal de cada uno de los proyectos se encueniran estimados y
contemplados los costos de la interventoria correspondiente. Por tal razon,
las vigencias futuras aprobadas para el proyecto de APP se constituyen a
su vez en la disponibilidad presupuestal de su correspondiente
interventoria v el concesionario adjudicatario del proyecto de APP debera
suscribir et correspondiente contrato de fiducia mercantil y fondear las \/
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respectivas cuentas a su cargo, dentro de los cuaies esta la subcuenta de
interventoria.

Elinicio del proceso de contratacion de interventoria encuentra su respaldo
en las obligaciones del concesionario de fondera la subcuenta, de
. conformidad con lo sefialado en el contrato de concesion.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente numeral, la suscripcion del
presenfe contrato de interventoria estara supeditada a los siguientes
eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesidon objeto de la
interventoria.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y
manejo de [os recursos del contrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFO: En virtud de fo aqui dispuesto, los proponentes con la -
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, expresan que conocen
y aceptan la condicibn accesoria para suscripcion del contrato de
interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de los
eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del contrato y en
consecuencia no habra lugar a indemnizacién ni pago alguno a cargo de
la ANI.

CLAUSULA 1.8. Declaraciones y Garantias de las Partes,

Declaraciones y Garanfias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente
Contrafo, la AN! decfara y garantiza lo siguiente:

o)

(iii)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al
Ministerio de Transporte segiin Decreto 4165 del 3 de noviembre de
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad
competente que tienda a la liquidacién de [a ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacién y descripcion de sus
funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna
norma aplicable a la ANi y por el contrario se lleva a cabo en
desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcién def presente
Contrato, €l Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(v)

Creacion y existencia: El Interventor {o sus miembros en caso de
CONSOrcios ¢ uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce
vélidamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacion ni
incurso en causal alguna de disolucién.

Capacidad: El Interventor vy su [representante legal/apoderado]
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus®
estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para: \(
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(vii)

(vii)

(i)

1} Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato.

Autorizaciones:

1) Bl Interventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente
Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacién de ninguna autoridad diferente a un drgano
[societariofcontractual] es requerida para la suscripcion,
gjecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrafo no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
interna/estatutos.

Aceptacién Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la
presentacion de la Oferta determiné que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante ef Concurso de
Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de
1993 puso en conocimiento de la AN aquellos apartes que a su juicio
no eran claros y con |a presentacion de la Propuesta considero que
tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el
presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones
entre sus términos y condiciones, por lo que ademés acepta los
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato
de la totalidad de fas obligaciones previstas en el Contrato y sus
Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos
a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Conirato de Concesion: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion y anexos y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos
documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de Méritos
hizo todas las consultas a la AN, que a su juicio fueron necesarias,
para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la
presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre
el alcance del Contrato de Concesion y por ende el alcance sus
obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesidn, asi,
reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para
la asuncion de la tofalidad de las obligaciones a su cargo, previstas
en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los (nicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracion aqui
pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato,
los usos que le dara a los pagos de la AN! serdn dnica y
exclusivamente para la ejecucion del presente Conlrato, mientras
existan obligaciones a cargo del Interventor deriédos de la ejecucion
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del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contara con la informacion disponible, veraz y oportuna
que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la
cual sera facilmente consultable, en cualguier momento, por parte del
Supervisor de la Interventoria.

(xi) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente fodos los asuntos e informaciones relacionados con
la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los pagos
a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar fodas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, transporte a los siios de ftrabajo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topogréficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, normatividad juridica aplicable y, en
general, fodos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Inferventor declara y
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
gjecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos,
y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de
conformidad con el Confrato, ni le daré derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la AN, ya que el Interventor asumio la

- carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

(xii)  El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo
que se entendera cumplido con la suscripeion del presente Contrato,
que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en ¢aso de consorcios
o uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que nofificara inmediatamente a la ANI
y debera ceder el presente Contrato a quien fa ANI designe.

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones
derivadas del presente Confrato ejerce y ejercera el cuidado y
competencias esperadas de un ingeniero profesional calificado que
ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecucion de sus
obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando
|las caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance,
naturaleza y complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,

imparcial e independiente, como un profesional competente. i
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CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién del presente Contrato
se prolongue més alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al
Interventor un pago mensual o diario, segan corresponda, haya sido o no originada
por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de comin acuerdo
determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al
Interventor asf como su forma de pago, teniendo como parametro la tabla de
precios del Contratista. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se
haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, e/ CONTRATANTE
podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de
las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el
Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segin se establece en el
Contrato de Concesion. -

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende fotal o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del presente
Contrato.

CAPITULO 1l
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones de! Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventorfa, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
estabiecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segin corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de
las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y
dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de [a interventoria.

{d} Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo-
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte
requeridos, entre otros.

(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Congesionario, contenidas

en el Contrato de Concesidn, en sus Anexos y en los planes, programas y
manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por
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la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesion o los
Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de.las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesi6n para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Confrato de Concesion y
sus Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la AN! respecto de la ejecucion del Contrato
de Concesion sus adiciones, prormogas y demas modificaciones, de
acuerdo con o previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso
cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando ios sistemas de informacion
que la AN! establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de
documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan) y demés instructivos de la ANI
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion
es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracién de conceptos
técnicos, economicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticién, requerimientos de organismos de control o de ofras entidades dell
Estado y acompafiamiento a reuniones cuando elflo sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la
AN o el Inferventor, son requeridos por ia ANI para su ejecucion por parte
del Interventor. En todo caso, si la AN guardare silencio respecto de la
ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este

altimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones ‘a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —n el
caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato de

Concesion.
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(w)

" Acompafiar y apoyar a la ANl cuando sea necesario acudir a los

mecanismos de solucidn de conifroversias del Contrato de Concesion para
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice
para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANl por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de fa documentacion
utilizada en fal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANl y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las
copias por parte del Interventor en ningtin caso podra ser superior a diez
(10} Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en
el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE fendran a su cargo

las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas
del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el
presente Contrato para que el que se efectie los pagos al
Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision

del Confrato de Concesion.

(c) Las demés previstas en el Contrato de Concesion y en el
presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.  Constitucién de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en

Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (3(@ siguientes a la
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suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto
social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plaze de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segin se establece en el presente confrato. E! incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos def presente
Contrato.

CAPITULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el
desarrollo del objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo deberé estar aprobado como prerrequisito
para la firma del acta de inicio de interventoria.

1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor deberd presentar las hojas de vida de las personas
anteriomente relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo con las
caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro de los diez (10)
Dias calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion del
proceso. En caso que la ANI presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Interventor deberd efectuar las correcciones o
modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha
de notificacién de la comunicacion. Por su parte, la ANI dispondréa de cinco
(5) Dias habiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacién respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a la imposicién de sanciones en los términos del
presente Contrato.

2. Elpersonal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio
y estar aprobado a més tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a su presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas
en el.confrato de intervenforia. En el evento que la entidad tenga
observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo antericr.

El Interventor debera cumplir con fodas ias disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y-extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conacimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de
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que frata este contrato incluird, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualguier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida,
a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus
empleados, agentes o coniratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
retnan tales requisitos profesionales.

(b} Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo la etapa
de Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion
comrespondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de
concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios.
En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera
una mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar
y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento del
contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente
a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningln caso,
generaran reconocimientos econdmicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde
se llevan a cabo las la etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesién, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho
contrato de concesion como minimo en las dedicaciones ofrecidas en fa Propuesta
para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen
mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacién y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segun su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas
en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al Interventor para que
por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin
que dicho requerimiento genere para fa ANI la obligacion de reconocerle al
Interventor ningdn valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
ofras, las relativas a la contratacién de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de confiictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la ANI.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente
Contrafo y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y
convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales,
conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier -
pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a
rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias sigﬁjin)kas al requerimiento

C
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escrito hecho por la ANL. Pasado este término se generaran los intereses de mora
a que se refiere el presente Confrato.

(g) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo
el personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable. El incumplimiento de esta obligacién y de las demas previstas en esta
Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se entendera como
incumplimiento de este Contrato y serg objeto de las multas sefialadas en el
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segin lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacién también serd aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente fiteral que les
correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y el gjercicio de la ingenieria.

i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra
al dia en el pago de-salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto
de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesion,
entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las
diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI en los estudios
previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en cualquier momento a
solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios
previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto le genere
al Interventor derecho de solicitar remuneracién adicional por parte la ANI o del
Concesionario, ni obligacibn a la ANl o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionaies por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacién de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podré cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan
ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion
por parte de la ANL.

(b} Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera
que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANl y
debera ser reemplazado por ofro de iguales o mayores calidades, al perfil
profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de estos
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como
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incumplimiento del Contrato y daré lugar a la imposicion de multas en los términos
del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de reemplazar,
a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento economico alguno por
parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con fos requisitos exigidos
en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los
cumplan, previa aprobacién de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar €l personal minimo y suficiente
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a

satisfaccion.

(e) -Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el tnico responsable por [a vinculacion del
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atenderé a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de
personal del Interventor, solo se aceptara fa copia del respectivo contrato de trabajo
o de prestacion de servicios, seglin sea el caso. Si se frata de un contrato de
prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del tltimo pago efectuado por tal concepto.

(b} El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de
Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso
irevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con
éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso irrevocable de
permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duracion
del Contrato, a partir de la aprobacién de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, [a suscripcion de la carta de presentacion de la oferta
(Formato 1) supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del
Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere
el cien por ciento (100%) al momento que !a hoja de vida sea aprobada por la ANL.
El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de sanciones
en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas
hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de
interventoria, la AN] verificara en la etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo,
respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos
vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no
suscritos aln, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no
sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que [a
suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento {100%} la ANI para el
Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la
ANI requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal
propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la
aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de

las obligaciones a cargo del interventor. @
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Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno
de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por-la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. {ii) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada
de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del
proyecto donde se certifique que el profesional participd en el cargo y en el proyecto
que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberd mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las
funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley vy en la
reglamentacion de la profesién de contador publico.

{9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta ta fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion permita
el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas
profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan
ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de ia autorizacion
para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como vélida a partir de la fecha en que se autorice el
ejercicio de dicha profesion en ef pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales
0 en gjercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como
experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de.Datos.

(i  Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona naturat o
juridica con quien se haya establecido {a relacién laboral o contractual. (ii) auto
certificacién entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o
cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, ios documentos aportados

deben contener:

(i) Nombre del frabajador o contratista, segun sea el caso,

(i} Objeto y/o alcance del contrato,

(i) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,
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(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del
estado los documentos aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segin sea el
caso,

(iy funciones o actividades desempefadas,

(i) el cargo desempefiado, _

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
del vinculo confractual {incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecié el
manual de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes
del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no
cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia
sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no fendra en cuenta en la evaluacion
la hoja de vida de ese profesional y, procederé a dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Contrato.

)] Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendrén en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del
perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion y
éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

{n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los
soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia indicada en €l
presente proceso de seleccion, es clerta, sin perjuicio de las verificaciones que €l
CONTRATANTE pueda efectuar posteriomente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para
tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas
acciones legales a que hubiere lugar.

(0} La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran
titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y
convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES, segun
corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como formacion
académica vélida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos academicos
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obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara [a
imposicién de las multas previstas en el presente Contrato.

()  En caso de que el inferventor acredite profesionales de
nacionalidad exiranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta
(Formato 1) y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva
acreditacion de la formacion académica y de los permisos correspondientes a los
miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente
profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los
tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de
los cinco (5} meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se
requiera evaluacién académica en los términos establecidos en la Resolucion No.
5547 de 2006 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se
entendera como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los
téerminos establecidos en el presente Contrato.

() En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este
proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere necesaria para
demostrar la equivalencia det titulo.

CLAUSULA 3.4. Sequridad e Higiene Industrial.

Seré responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicard durante la ejecucion del Contrato, para lo cual,
debera tener en cuenta las normas y reglamentos apiicables de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5, Ingxistencia de Relacidén Laboral entre la ANl y el
Interventor o su Personal '

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral
alguno entre a2 AN y el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se
encuentre al servicio o dependencia de! Interventor, por la ofra. Sera obligacion del
Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demés pagos, laborales ¢ no, al personal que emplee para
la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor
con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, la ANl se exime de cualquier pago de honorarios y salarios,
obligaciones que asumira el interventor, el cual expresamente exime a la ANI de
las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecucién
de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laborai

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%)
durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales
tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero sélo respecto a la Etapa
Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de interventoria, deberéan ser
vinculados mediante contrato faboral por parte del Interventor al menos en la{s)
fase(s) ylo en la etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos

26

<



compromisos dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina
durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, al mismo numero de
empleados que hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora
de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de
calificacién de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien
haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la
respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i} los documentos
de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad
que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, e cual debera
estar ejecutoriado y en firme. E! incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.

CAPITULO IV |
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1 Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario
- seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y érdenes se enviara copia al Supervisor
del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2, Informes
(i) Informe [nicial

El Interventor de manera paralela alas actividades de supervision descritas
mas adelante debera ltevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de
interventoria, y dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio del mismo, un
diagnastico integral de la concesion que esté siendo objeto de interventoria, el cual
sera presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico se debe
reflejar la situacion completa que en el momento se presente en fodas y cada una
de las obligaciones por 4reas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las
que se encueniran: Gestion técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucién de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion
de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

{a) Diagnostico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segun el programa de actividades, inversiones y obras

previstas contractualmente.
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Dicho informe ademés de reflejar ef estado actual de las obligaciones a
llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y
recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan
detectar de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En términos generales, el diagnostico tiene como objetivo general analizar
completa e integralmente el nivel de ejecucion de fodas las areas de gestion a
cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las
estrategias de control y seguimiento de la concesion.

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesion, se debera realizar un
analisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el
contrato, segun el programa de actividades, inversiones y obras previstas
contractualmente.

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de
supervision descritas més adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro de los dos (2) meses siguientes
al inicio del mismo, presentara a’  la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un diagnéstico integral de Ia
concesion que esta siendo objeto de interventoria.

En el diagnédstico se identificaran aguellos aspectos criticos y estratégicos del
Contrato de Concesion objeto de la interventorfa, necesarios para lograr los
objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que
permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. E! diagndstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descompasicion
del Contrato de Concesion objeto de la interventoria en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas
que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un
conjunto de productos, resultados y servicios.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el
Interventor hara un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato
de concesion objeto de la interventoria.

El diagnéstico estratégico se compone de diagnosticos especificos en la totalidad
de areas que hagan parte del contrato de concesidn objeto de la interventoria

{c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnestico financiero que sea el resultado del
anélisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion
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desde una optica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas
para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada
cbmo se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en
ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que
implica un analisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el pafrimonio autdnomo (i aplica), la suministrada por el
concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos. desde el inicio del contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se deberd hacer un anlisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoﬁa debera realizar un anélisis detallado del estado de cada
una de las etapas y fases del contrato de concesion.

. Se deben considerar todas las reas concesionadas. Se debera analizar
cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se dara por
separado un diagndstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se debera
ademés separar las etapas segn se trate de Etapa Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcion détallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas
y en aquellas que Ja Interventorfa previa revision conjunta con la ANI considere se
deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de
concesion.

(e) Diagnostico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos los
documentos contractuales con el objeto de obtener un andlisis de cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho anélisis
debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de descuentos,
multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del
contrato. Asi mismo, se deberéa efectuar un analisis de vigencia y aplicabiiidad de
pélizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o
sifuaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de
la Ley Aplicable.

(i} Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobacion
del diagnostico inicial o del informe de diagndstico actualizado, debera presentar
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un nuevo informe de actualizacién del diagndstico en el que se refleje el estado de
avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del concesionario por
areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por

parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe
Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance debera contemplar
los aspectos Financieros, Socio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y
Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnastico de Avance, !a Interventoria
debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de
concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultorfa.

(ii}  Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario de
cada mes, un Informe Mensual que, metodoldgicamente, comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de
gestion presentados de forma visual, graficos u ofras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el
analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) e! desarrollo y
avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones
planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de
temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este
informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con
lo establecido en el presente contratc de interventoria y en los pliegos de
condiciones  correspondientes, asi como en el Contrato de concesion,
modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse,
lo siguiente:

a) Nombre de! Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resulté
adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
~ ¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen: .
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

» Avance y estado gestion ambientai
o Avancey estado gestion predial
e Avance y estado gestion social
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Vi.
vii.,
viii.

Xi.

Xii.
xiii.
Xiv.

e) Informaci
i.
i.
il.
iv.
v.
vi.

vii.

viii.

f) Servicios

Avance y estado aforo y auditoria.

Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en el Contrato de concesidn.

Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;
Seguimiento a las modificaciones  contractuales  del
Concesionario, cuando aplique.

Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

Estado de las garantias de frafico del Concesionario

Avance fisico

e - Actividades a precio global

e Actividades de riesgo geologico (si aplica)

o Cantidades de obra ejecutada

Valor pagado por obras complementarias (cuando apligue)
Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento def Contrato de
concesion en los-plazos y términos previstos en el contrato de
concesion; la valoracion sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacién de las causales de
multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinion
del interventor.

Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del
Plan de Obras o programa de obras, acompafiado de su opinion
acerca de las posibilidades de terminar fa obra dentro de los plazos
previstos para el efecto en el Contrato de concesion.

Actos administrativos de aspecto ambiental.

Informe General parte técnica y operativa.

Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

6n Financiera. )

Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

Sintesis del Comité de Fiducia.

Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

Resumen consolidado de ingresos de {a concesion.

Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y
de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad
con la informacion entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis
de estos aspectos.

Comportamiento det trafico dentro del corredor vial mensual desde
el inicio de la concesion.

Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.

de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme
a las obligaciones previstas en el presente contrato.
h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Acredita

cion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad

Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de

gste,

La gestion y actividades correspondientes al contro! de operacion y
mantenimiento del corredor vial.
Ft estado de las obras ejecutadas o en ejecucion en cada una de [as etapas

del Con

trato de Concesidn Teniendo en cuenta los aspectos técnicos,

econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos,
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ambientales, sociales y prediales, este informe debera reportar en forma
clara el avance fisico de las obras en ejecucion.
Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i} Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad con
el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del
Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion
de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la
AN, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo largo del
contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de Ia
totalidad del personal, que demuestren la remuneracién y la relacion
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado
personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser cataiogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del interventor a la ANI y acciones
comectivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de Ia
concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacion, mantenimiento, etc.).

m) En fos informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la
ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos
de respuesta y actuar segln lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente
a las obligaciones del concesionario y del inferventor, el estado de tramite
y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados para la
correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el
Interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente
se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo del
proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio
magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente
a cumplir con sus obligaciones en relacién con la ejecucion del Contrato de
concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberan presentarse,
al supervisor del presente Contrato y sera requisito indispensable que el Supervisor
revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y
los soportes de la-misma, para efectos del pago correspondiente. ;

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
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En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda
precision fas mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de
conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoria, asi como
los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en
cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los
requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de
Interventoria. Por fo tanto, el interventor en su Informe Mensual, debera
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las descritas
en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del
Interventor.

Solicitud de Mediciones, Enséyos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la enfrega de un Informe Mensual, la ANI
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y
verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesion,
Apéndices, Anexos y deméas documentos que lo modifiquen, adicionen y
complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones,
ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI fo
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo
Informe Mensual, para que efectle tales mediciones, ensayos vy
verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la AN,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez
(10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo
con la soficitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito, dentro
de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razonés por las cuales considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes
o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la
diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VII
del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la AN,
vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion
de la misma.

(v} Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por
terminacién de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, e! cual
debera ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la verificacion que haga el interventor de la terminacion de dichas Obras
Obligatorias conforme se establecié en el contrato de concesion.

(b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes para
proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion,
seg(in corresponda, de una etapa del Contrato de concesion, de acuerdo
con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de concesion y sus
documentos. La entrega de cada unidad funcional y de cada hito que se
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defina, estard condicionada al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el respectivo contrato de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacién de cada etapa debera contener una relacién
detallada y discriminada respecto de la gestién global del Concesionario
en la Etapa respectiva, de acuerdo con las obligaciones previstas en el
Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes. Dicho
informe debera incluir los resultados de todos los anaiisis realizados por
el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido
cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el
Contrato de concesion para poder suscribir el Acta de Terminacion de
una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) EIl procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables,

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (segin este término se
define en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para
la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesicnario respecto al
Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d) El Supervisor de la AN revisara y aprobara el informe por terminacion de
cada Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus
documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la ANI podra
advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada Etapa, las
cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un
plazo méximo de una (1) semana para ajustar el informe por terminacién
de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

() La no presentacién del informe por terminacion de cada Etapa a que se
refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccién de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de
Interventoria y con [a normatividad aplicable.

(v} _informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe
Final, el cual metodologicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de
forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente
el estado del proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la
Interventoria. El informe general contendr4 el andlisis de datos, entre otros los de:
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en
concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de
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ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la
Concesion. Este informe debera contener fa relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucion y
las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el
adecuado desarrolio del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, Ios asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El informe
Final se acompariara de un archivo fotogréfico y de video de la via con el fin de
documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion, asi como
indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final.
Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos,
asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacién de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas
en la construccion de las obras, y su ubicacién, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados
a cabo por el concesionario. Se incluird la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las cbras de arie
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspecios del Diagnostico Final, la Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f) Un andlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta
Aportes Concesionario (segiin estos términos se definen en el contrato de
concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados
exigidos en et contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

i} Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion
y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo modifican,
sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

i) Unarelacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas,
si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la

~ ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas que
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la elaboracion
del informe final. _

) Una auditoria final al Patrimonio Autonomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la Gltima factura del contrato de Interventoria, estara
sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del
CONTRATANTE.
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CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se otorgaran para
cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con o previsto en el articulo
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 5.2, Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
suscripcién del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia tnica de cumplimientc de las obligaciones
derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases
establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las palizas de seguro deberan reunir
las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en [as mismas deberz
figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador-
garantizado o afianzado e! Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera
contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i} Amparo _de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al
Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula penal
y demas sanciones que se impongan al Interventor.

(2) la vigencia total correspondera a la duracién del Contrato de
Interventoria estimada en 84 meses méas una vigencia adicional
correspondiente al plazo confractual previsto para la liquidacion del
presente Contrato. La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de la
siguiente manera: a. Etapa Preoperativa. - Fase de Preconsiruccion: Para
efectos de este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de
doce (12) meses. - b. Fase de Construccion: Para efectos de este amparo,

elinterventor io obtendra por una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses.
c. Etapa de Operacion y Mantenimiento; Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra por una vigencia de veinticuatro meses (24) meses
y seis (6) meses mas. |

(3) El valor asegurado sera el siguiente: a. Etapa Preoperativa: - Fase de
Preconstruccion: En cuantia correspondiente al diez por ciento {(10%) del
valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Preconstruccion. - Fase de Construccion: En cuantia correspondiente al
diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Fase de Construccion. b. Etapa de Operacion y
Mantenimiento: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del
valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Operacion.y Mantenimiento. El valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones
L.aborales:

36



(1) Este amparo debe constituirse a favor de ia AGENCIA para garantizar
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
relativas al personal destinado para la‘ejecucion de todas las obligaciones
a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de
Interventoria. '

(2) El valor asegurado sera el siguiente: a. Etapa Preoperativa: - Fase de
Preconstruccion: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del
valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase
de Preconstruccion. - Etapa de Construccién: (dos garantias para esta
fase) En cuantia correspondiente cada garantia de esta fase al dos punto
cinco (2.5%) del valor fotal de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Fase de Construccion. b. Etapa de Operacidn y
Mantenimiento: En cuantia correspendiente al cinco por ciento (5%) del
valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase
de Operacion y Mantenimiento. Para los Gnicos fines del presente numeral
(3) Este amparo debera contar con la siguiente vigencia: a. Etapa
Preoperativa: - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra con una vigencia de doce (12) meses y tres (3) afios
mas. b. Fase de Construccion: Para efectos de este amparo, el inferventor
lo obtendra con dos garantias con vigencia cada una por veinticuatro (24)
meses Y tres (3) afios més. ¢. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para
efectos de este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de
veinticuatro (24) meses y tres (3) afios mas.

Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor debera
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios
prestados que cubra los perjuicios que puedan sufrir la Agencia como
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de
los productos entregados por €l Interventor en desarrolio del presente
Contrato. (2) El valor asegurado ser4 el siguiente: a. Etapa Preoperativa:
Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones asociadas a la etapa
preoperativa. b. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Diez por ciento
(10%) del valor de las obligaciones asociadas a la etapa de operacion y
mantenimiento. El valor asegurado debera actualizarse con la variacion del
IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo debera tener
la siguiente vigencia: a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir
de la terminacién de la Etapa Preoperativa. El Interventor debe allegar esta
poliza con seis (6) meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase. b.
Etapa de Operacion y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de la
terminacion de la Etapa de Operacion y Mantenimiento. El Interventor debe
allegar esta poliza con seis (6) meses de anterioridad a la finalizacion de
dicha fase.

CLAUSULA 5.3. Pjliza de Responsabilidad Civil Exiracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion def Contrato, el Interventor
debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a la garantia dnica
de cumplimiento, una pdliza de responsabilidad civil extracontractual.

(1) El objefivo de este seguro es brindar proteccién frente a las eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que
pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus
. subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la
AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a lavida o
integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de
los empleados, agentes o subcontratistas de la_ AGENCIA, que surjan como

37



consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la
ejecucion del Contrato.

(2) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil extracontractual
sera anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato de interventoria.

(3) Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera
contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y
como beneficiarios a los terceros afectados. (EI tomador debera ser el interventor).
(4) Las polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicién, el seguro debera incluir los
siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad.

() El valor asegurado para cada péliza de seguro con vigencia anual sera del 10%
del valor totai del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demés decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de
los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de un siniestro. En el
evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata el
presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del
Interventor.

(c) ElInterventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas
gastos necesarios para consiituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En
todo caso, la garantia (nica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera
que habra incumplido con la obligacion de constituir la pdliza y por lo tanto la ANI
podran imponer las multas contempladas en el presente conirato.

(d) Si el Interventor no proroga las garantias, antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en
el presente contrato. :

(e) De ninguna manera sera admisibie Ia inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las
coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en e! presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucién para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, ef Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compaiiia aseguradora o de ia entidad emiscra de
la garantia, en la que conste que dicha compafifa conoee y acepta la modificacion
y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningtin tipo de revocatoria por
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parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h} Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de
la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de
dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s)
a satisfaccién de la ANI o si los términos y condiciones de las correcciones y/o
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no
aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de
que frata el presente Confrato.

(i) Silagarantia (nica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo dispuesto en
el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la AN! advierte en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacion del Contrato que las) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la AN, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor
a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondrén de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato,
contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte
de! Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectlien comentarios, se entendera
aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales {(b) e (i) de la
presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara
por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale la ANl en la comunicacion. Una vez ajustada la(s)
garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion de Ia AN| éste
aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion
de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se
interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

() Sila garantia Gnica de cumplimiento es una péliza de sequros, ésta debera
venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningln caso
sera valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren
|as condiciones de la colocacion de la garantia (Segin modelo que se adjunta como
Formato 10). El reasegurador deberd encontrarse inscrito en el Registro de
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que
administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPIiTULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total ‘o parcial de una cualquiera de las

" obligaciones a cargo del confratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y

sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000} del valor del contrato por gjecutar,
por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debio
cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
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cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011. '

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones.
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier
accion que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a |a ANI
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la
muita de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razon no
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra ia ANI
lograr el pago haciendo efectiva la garantia (nica de cumplimiento y en caso de
que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccidn
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista de!
cumplimiento de sus obligaciones. '

Las muitas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AN,
una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la muita en el Mes siguiente
al Mes en que se haya impuesto la muita que dio origen a la imposicion de la misma.
Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en
el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar
ademas de fa multa intereses de mora en ios términos del presente Confrato sobre
el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(@) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondré una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil{1x 1000)
del valor del contrato a ejecutar, DESDE A FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacion son:

i. Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si
el Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia tnica de cumplimiento.

i, Incumplimiento _en relacion con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera
de los profesionales acreditados como requisito de ejecucion del
Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con
las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, |a rechazara
el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las
multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida
por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas se
impondré incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva,
hasta que el Interventor cumpla con Ia obligacion.
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Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion
de los compromisos de los profesionales de que trata el presente
Contrato de Interventoria.

Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el

V.
presente contrato respecto del Personal del Interventor.

v, Incumplimiento en |a Entrega de Informacion a la ANI. Si el Interventor
no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de
los informes a que se encuentra obligado segln el presente Contrato
y el Contrafo de Concesion; asi como si no entregare la informacion
completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con

el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento.

vi. incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en
el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los
empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
gjecute obligaciones derivadas def presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

vii. Incumplimiento relacionado con “Plantilla_de Personal’. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

{b) Los incumplimientos de las obligaciones del conirato a los que la ANI
impondra una muita diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por
mil{0.5x1000) de! valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor
cumpla a satisfaccion la obligacion son:

i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento_de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato y en los Anexos Técnicos del Contrato de Concesion.

(ii) Incumplimiento _en la _constitucion de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las
obliaaciones contenidas en el presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el
contrato de concesién, sus anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se
causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil (0.75x1000) def valor del contrato por ejecutar. La
graduacion de las multas serd definida por la ANl fomando en
consideracion |la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2, Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por [a AN -

de hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado.
Este periodo de cura se contara desde el dia en que la ANI
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comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha
en que la ANI hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura
sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Interventor
sanee el incumplimiento o se complete el tope sefialado en el
presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la AN| debera tomar las medidas que
garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin
fimitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las multas se
calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de
la fecha de vencimiento de! periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI,
segln corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de
la cual la ANI ha impuesto 'a multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicion de Muitas.

@)

(i)

(i)

(i)

Inicio del Procedimiento

Cuando la AN verifique que existe un incumplimiento que puede llegar
a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, y ha transcurrido el pericdo de cura a partir de la
comunicacion de incumplimiento en los términos del presente contrato
sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la AN iniciara
el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara
como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala
expresamente en cada uno de los literales de la clausula anterior.

En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar
el valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en fimme,
de cualquier suma que la AN! le adeuden al Interventor,

CLAUSULA 6.4, Limite a la Imposicion de Multas.

(a)  Elvalor fotal de las multas impuestas por la ANI al Interventor no
podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente
Contrato.

(b)  Sielinterventor llegare al tope sefialado en el fiteral (a) anterior la
ANI podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada
en el presente Confrato.

CLAUSULAB.5, Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente confrato se actualizara, de
acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de
|la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad
por el Interventor.
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CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

"En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o
cuando se haya llegado al tope méximo posible de imposicion de multas conforme
lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagaré a la AN a titulo de pena,
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) det valor del confrato, la cual se
tendra como una estimacién y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados
ala ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se haga
efectiva la garantia dnica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones
tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad
de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerird que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultaré a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la
clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de ta Ley 1474 del 12 de julio de 2011,

CAPITULO Vil
Solucion de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato,
podran acudir a su solucién en forma &gil, répida y directa a traves de los
mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable
composicion y la transaccion.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su
liguidacién cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a} Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b} Por la terminacién anticipada del Contrato de Concesion por
cualquier causa. En este caso, se entendera configurada la causal
de terminacion del Contrato de Interventoria cuando se haya

liquidado el Contrato de Concesién.
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Conirato terminard ademas por la
acumulacién de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
presente Contrato. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por
continuar con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir
la revocatoria o condonacion de las multas, ni ef saneamiento de los
incumplimientos.

(e}  Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que

después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses
sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo,

debido a que los profesionales propuestos por el [ntjéntqr no cumplen con las \‘

43
x



condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en la Hoja de
Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido
dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la
cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en el presente
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni
el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de

Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion -

del presente Contrato de Interventoria.

{f) Terminacion  anticipada del contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que
utilice el Interventor, con relacion laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable o no se efectlien las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

() Por las demas causales de terminacidn previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la
satisfaccion del interés plblico que se busca satisfacer con la contratacién de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal ()
Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventorfa, la ANI podran autorizar la
cesidn del presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente
orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion y
suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones
que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3 Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciara a fiquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara efectuar
un balance del cumphmlento de las obligaciones de cada una de las Partes y la
determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al
Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Gltimo con la ANI. Una vez
efectuada la liquidacion se elaborara un acta que [a contenga, documento que sera
suscrito por las Partes.
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" CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Confrato seré ejercida por la Vicepresidencia Ejecutiva de la
AGENCIA o quien este designe como supervisor. El Supervisor ejercera la vigilancia
y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demés que lleve el Interventor

~ en relacion con la ejecucion del presente Contrato

CLAUSULA 9.2, Intereses de Mora.

La tasa de mora seré la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la
tercera parte de dicha tasa, pero en ningln caso una tasa mayor que la maxima
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se ufilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en
contrario contenida en ofras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere
entre las Partes, seré de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos de! presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral
del mismo, los siguientes:

(@) . Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
- adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-VE-CM-003-2017.

{b) La Propuesta del Interventor.

{c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision
de [a Oferta Econdmica y-la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d  LaResolucion de adjudicacion.

(¢)  El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En
caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y
el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus
anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion
por las Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso
de Méritos y la suscripcion del Confrato de Interventoria, no generara
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de
indemnizacion o compensacion por ningln concepto entre las Partes.

.|
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De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Conirato no
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su
gjecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se
requerird que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la
Interventoria, lo cual se realizara una vez se cumplan todas y cada una de
las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos.

3. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas
hojas de vida debera presentarse dentro de los ocho (8) dias
calendario después de celebrada la.audiencia de adjudicacion del
proceso.-

4. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y €l
paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el Interventor
(y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un
Consorcio o Union Temporal) se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y
del personal contratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferfa
econdmica, el cual deberd contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion det item “Otros Costos Directos”,
basados en las condiciones establecidas en el Anexo 4 del proceso
de seleccion.

6. Elacaecimiento de ia Fecha de Inicio del Contrato de Concesion.

7. Si pasados' treinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecucion
a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la ANI podré declarar
el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 8.1 literal j).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos
de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera
prestado con la suscripcién del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad
de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos
directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses
con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que
no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3) que
no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes
550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Contrato a quien la ANI designe.
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CLAUSULA96. - Evento Eximente de Responsabilidad,

Las Partes quedardn exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento fotal o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento total o parcial es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad seglin este término se define méas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario
no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se
entendera por evento eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
~ forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de
Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados:

(M Eventos politicos que ocuman dentro, 0 que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo
pero sin limitarse a:

(A}  Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,
conflicto armado o acto de enemigo exiranjero, blogqueo o
embargo;

(B)  Golpe de estado, revolucion, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto
de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni
sean promovidas por éste 0 sus empleados de direccion, manejo
o confianza;

(D)  Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de
tesoros, minas u otros yacimientos.

{if) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones
u omisiones de la ANI que constifuya un incumplimienio de sus
obligaciones bajo el presente Confrate que impidan el cumplimiento por
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(i) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANl con sus respectivas obfigaciones bajo el mismo.

(iv)  La suspension del Contrato de Concesion que conste en

acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor,
siempre que la suspension no se haya dado por causas imputables al

Interventor. CD \!
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{b) Se entendera por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso forfuito, tal como se define en la Normatividad
aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del
cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la
extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza
Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como
Eventos Eximentes de Responsabiiidad.

{c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada’)
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que
fueran pertinentes y, hasta donde sea préactico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A
partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad
la duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibifitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como
“Periodo Especial”.

{D) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a [a otra
Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) [a fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias
contados a partir de la fecha de fa notificacion aqui regulada. Cuando la
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la suspension del
contrato de concesién, el Interventor debera reanudar la ejecucién del
Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(i)  Una vez efectuada la notificacion dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el
Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado
la notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedaré relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(v) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrara semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A
solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar,
de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en
que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas; dafios, gastos, cargos o -(
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
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pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para
el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entendera prorrogado por un trmino igual a aquél del Periodo
Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabifidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsgjable y posible,
bajo las circunstancias exiraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

(H Prorroga_por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion fotal del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato seré extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucién de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino solo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no
la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y ef grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que [a
vigencia de la garantia Gnica y demés garantias sefialadas en el presente Contrato
sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspension _del Contrafo por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion del
Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinaré, a su entera discrecion, si
es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal ()
siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes
no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor
de cualquiera de ellas, con la anica excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante ia ejecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor
a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion de
este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos de fa
mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos,
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de
mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento solo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad
impida la ejecucion de la fotalidad; y (B) que esa paralisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos de! Interventor queden ociosos por
no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

(i)  Ladefinicion del valor diario por mayor permanencia en el
Contrato se hard buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
asociados a los recursos {equipos, personal y gastos administrativos) del

Interventor que forzosamente haya tenido gue de?ar inutilizados por efectos, -
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de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningiin caso
se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(ivy  En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente Contrato.

{v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes
a los periodos en que se presenten los Eventos Eximentes de
Responsabilidad ya referidos.

(vi)  Las Partes, de comln acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi
como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo
82 de la Ley 1474 de 2011 ademés de las sanciones penales a que hubiere lugar,
el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal,
disciplinaria y fiscaimente de los perjuicios originados por el deficiente desempefio
de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin
que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto
pueda corresponderfe al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la cuipa leve. Adicionaimente, en
virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley 734 del 2002, el Interventor
sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al interventor del reclamo o
accion correspondiente:

(i) st es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

{ii} si es judicial {de cualquier naturaleza), dentro de los tres
(3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) lafecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de
la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal
notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a
la Normatividad aplicable.

{b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su
propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su

N escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el Intervent ]
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para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y ofro apoderado primara el
representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9, Relacion entre las Partes.

El presente Contrafo no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de
riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de
las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre
de la ofra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en
forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podré interpretarse en el
sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial
en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ning(in derecho ni
otorgar ninguna accién a ning(n tercer beneficiario de este Confrato.

CLAUSULA 8.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarroliar
la actividad subcontratada, solo podré hacerlo previa autorizacién por parte de la
AN, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el tnico responsable
la ANI por ef cumplimiento de las obligaciones de! Contrato. El Interventor es el
tnico responsable ante la ANI de la celebracién de subcontratos, en todo caso, la
AN se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista
(s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion del (jas) labor (es) subconiratadas. En ningdn caso se
podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban
ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de Meritos
Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros
o accionistas del Inferventor, que hayan participado en la Propuesta, deberan
permanecer como miembros o accionistas del interventor, y mantener su
porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), solo podran
realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales
o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesién. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente
Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el
Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos
Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesidn entre integrantes del Interventor
no podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder ef presente Contrato ni cualquiera
de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento
escrito del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como resultado de politicas
de reestructuracion o modernizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacion Diploméatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomética en lo referente a ias obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacién de justicia, entendida de conformidad con las

definiciones de la Normatividad aplicable. @
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CLAUSULA9.13. Informacion y Conocimiento del Secior.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas ias
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los
sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra,
agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo,
condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los deméas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Confrato, todo lo cual fue tomado en cuenta
en la preparacion de la Propuesta del interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que
sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de [os
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes economicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente Ia estructura de pagos estipulada en
este Confrato. El que el Interventor no haya obtenido toda [a informacion que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la
ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le
dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el
Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.14. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este
Contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el
Codigo Civil y deméas normas complementarias o concordantes. Para todos los
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogoté D.C.

CLAUSULA 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
" castellano. En caso de existir traducciones a ofro idioma, para efectos de Ia
interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano. '

CLAUSULA 9.16. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra -ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.17.  Subsistencia de Obligaciones.

La terminacidn o extincidon de este Confrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por. su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre ofras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
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consagrados en este Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectard la validez total o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del interventor, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracién, sueldos, horas extras, jomales, honorarios y prestaciones
sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos,
costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi
como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en
desarrollo de los trabajos, suministrard a su costa el personal, los equipos,
materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a
través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y
verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato
sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente
gjecutados y dentro los plazos estipulados.

"CLAUSHLA 9.20. Aseguramiento de la Calidad

E! Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema- de
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual
debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de Ia documentacion utilizada-en
tal sistema. Para la-definicion del sistema de calidad correspondiente a la gjecucion
del presente Contrato de Interventoria, el Interventor deberé acogerse, como minimo,
a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en
sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

' CLAUSULAQ921,  Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable
en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecuciéon del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AN! por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle e
Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA9.22..  Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y
s6lo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogoté D.C.
Pbx: (571) 4848860



Si es al Interventor: Cabrero, Calle Real N° 43 — 164 {Cartagena)
Teléfono: +57 (5) 66 44 611
Celular; 313 546 3378

Correo Electronico: afacgna@afacon.com

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderdn enviadas y
recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a).  Si es enviada por comreo certificado, se entenderd notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entenderd notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, silo
ha enviado con esa opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via correo
electronico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion
de envio que expida la magquina-a través de la cual se envi6 el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente
Contrato, en la ciudad de Bogota D.C., a los: 47 JL 2017

Por la Agencia:

LUIS FEJRNANDO EJiA GOMEZ
Vicepresidente Ejecutivo

Agencia Nacional de Infraestructura%« ~

Par el Contratista:

/ £

MAY: O)KfERGEL ARMENTA

Representante legal

AFA Consultores y Cofistructores S.A.S

\‘%\:flo. B0.; Femando Iregui Mejia — Vicepresidente Jurid
evisd: Claudia Lorena Lopez Salazar — Asescra Vicegfsidencia Juridica
Revist: Gabriel Vélez Calderén Gerente de Confratacion
Proyectd: Ricargé_rez Latorre / Daniel (wtia Caldesén-bogado GIT Contratacion
. Iz
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